

# Dodatok č. 1

## k ZoD č. 26/2013/08411/M/O

uzatvorená v zmysle § 261 ods.2, § 536 a nasl. Zákona č. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### I. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ</b>	: <b>Obec Veľká Lehota</b>
Sídlo	: 966 41 Veľká Lehota č. 52
Zastúpenie	: Marta Šmondrková – starostka obce
IČO	: 00 321 061
Telefón	: 045/67 26 148
(ďalej len objednávateľ)	
<b>Zhotoviteľ</b>	: <b>CESTY NITRA, a.s.</b>
Sídlo	: Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Štatutárny orgán	: predstavenstvo
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: <b>Ing. Juraj Serva - výkonný riaditeľ</b> , splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
IČO	: 34 128 344
DIČ	: 2020410788
IČ DPH	: SK 2020410788
Bankové spojenie	: Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava
číslo účtu	: 107-0057470257/8100
Realizujúce stredisko	: <b>CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra</b> Murgašova 4, 949 78 Nitra
Osoba oprávnená rokovať vo veciach :	
zmluvných	: Marián Jamrich - vedúci strediska Nitra
technických	: Marián Jamrich Ing. Ján Hreha – hlavný stavbyvedúci (0910 803 917)
číslo telef.	: 037 / 69 20 500
číslo fax.	: 037 / 69 20 562
(ďalej len zhotoviteľ)	

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení:

### II. Predmet zmluvy

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota**“. Cenová ponuka P – 068 (rozpočet) sa dopĺňa o objekty: SO 01, SO 04, SO 11, SO 14 a SO 16.

#### IV. Cena za predmet zmluvy

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli za vykonané dielo na cene (podľa § 3 Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov) nasledovne :

Cena podľa ZoD:	<b>58 810,68 €</b>	<b>bez DPH</b>
Cena (naviac práce) v Dodatku č. 1 :	29 366,45 €	bez DPH
Cena diela celkom ( ZoD + Dodatok č. 1):	<b>88 177,13 €</b>	<b>bez DPH</b>
	17 635,43 €	DPH 20%
	105 812,56 €	s DPH

Celkom s DPH slovom : Stopäťtisícosemstodvanásť euro päťdesiatšesť centov

V ostatných článkoch nedotknutých týmto Dodatkom č. 1 zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené a v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Je vyhotovený v 4 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Dva exempláre dodatku dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ. Dodatok nadobudne platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle verejného objednávateľa.

Vo Veľkej Lehote, dňa 07.08.2013

V Nitre, dňa 08.08.2013

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....  
Marta Šmondrková  
starostka obce  
Veľká Lehota

.....  
Ing. Juraj Serva  
výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca  
CESTY NITRA, a.s.